Аналитическая записка. Оценка инвестиционных проектов, рализованных

в 2010 году на территории Первомайского МР за счет бюджетных средств,

н соответствие критериям, удовлетворяющим условиям досрочного

пекращения финансирования.
          Система критериев, удовлетворение которым является основанием для досрочного прекращения бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности утверждена постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 30.03.2010 № 167 «Об утверждении системы критериев, удовлетворение которым является основанием для досрочного прекращения бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Первомайского МР».
          Результаты мониторинга реализации инвестиционных проектов в 2010 году по вопросу их соответсвия системе критериев, удовлетворение которым является основанием для досрочного прекращения бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, приведены в приложении к Аналитической записке.

          Вывод: в расходах бюджета муниципального района за 2010 год отсутствуют расходы на бюджетные инвестиции, удовлетворяющие условиям досрочного прекращения.

Приложение к Аналитической записке

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗОВАННЫХ В 2010 ГОДУ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ

ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

	№ п/п
	Наименование критерия
	Наименование объекта

	
	
	Реконструкция очистных канализацион-ных сооружений 
п. Пречистое
	Газификация улиц
 п. Печистое
	Строительство комплекса водоочистныхсооружений со станцией второго подъема 

п. Пречистое

	1
	Соблюдение графика финансирования инвестиционного проекта
	да
	да
	да

	2
	Наличие просроченной задолженности бюджета по финансированию инвестиционного проекта
	нет
	нет
	нет

	3
	Соответствие объемов финансирования инвестиционного проекта, определямых на стадии планирования, фактическим объемам финансирования
	да
	да
	да

	4
	Соблюдение планируемых объемов финансирования инвестиционного проекта за счет других источников финансирования, кроме районного бюджета
	да
	да
	да

	5
	Соблюдение сроков получения заключения  государственной экспертизы на предпроектную и проектную документацию по инвестиционному проекту
	да
	да
	да

	6
	Соблюдение даты размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для реализации инвестиционного проекта
	да
	да
	да

	7
	Соблюдение сроков заключения контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
	да
	да
	да

	8
	Соблюдение планируемых сроков ввода инвестиционного проекта в эксплуатацию
	да
	да
	да

	9
	Выявление в процессе реализации проекта недостоверных сведений об инвестиционном проекте
	нет
	нет
	нет

	10
	Установление фактов нецелевого использования бюджетных средств
	нет
	нет
	нет

	11
	Интегральная оценка эффективности осуществления бюджетных инвестиций
	1,0
	0,975
	1,0


