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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

30.03.2010                                                                                                                        № 167
Об утверждении системы критериев, удовлетворение которым является основанием для досрочного прекращения бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

Первомайского муниципального района
Во исполнение решения Собрания представителей Первомайского муниципального района от 09.11.2009 № 92 «О целевой программе реформирования муниципальных финансов Первомайского муниципального района на 2009-2011 годы» и в целях недопущения снижения эффективности реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, Администрация района 
 п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую систему критериев, удовлетворение которым является основанием для досрочного прекращения бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (далее – Система критериев).

2. Структурным подразделениям Администрации ПМР руководствоваться Системой критериев при формировании адресной инвестиционной программы ПМР и мониторинге реализуемых инвестиционных проектов. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ПМР Е.И. Кошкину.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

 Глава Первомайского
 муниципального района                                                       И.И. Голядкина
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению

Администрации ПМР

от 30.03.2010 № 167
Система критериев, 

удовлетворение которым является основанием для досрочного прекращения  бюджетных инвестиций  в объекты муниципальной собственности Первомайского МР
     1. Система критериев, удовлетворение которым является основанием для досрочного прекращения  бюджетных инвестиций  в объекты муниципальной собственности, определяет процедуру и перечень критериев для осуществления мониторинга реализации инвестиционных проектов         в рамках адресной инвестиционной программы Первомайского муниципального района (далее – Мониторинг).
2. Мониторинг осуществляется отделом экономического развития и управления муниципальным имуществом Администрации Первомайского муниципального района (далее – ОЭРиУМИ).
     3. Основаниями для досрочного прекращения бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности являются:
     3.1. Нарушения системы финансирования инвестиционного проекта:
     - несоблюдение графика финансирования инвестиционного проекта;
     - наличие просроченной задолженности бюджета по финансированию инвестиционного проекта;
     - несоответствие объемов финансирования инвестиционного проекта, определенных на стадии планирования, фактическим объемам финансирования;
     - несоблюдение планируемых объемов финансирования инвестиционного проекта за счет других источников финансирования, кроме районного бюджета.
     3.2.Организационные нарушения в ходе реализации инвестиционного проекта:
     - несоблюдение сроков получения заключения государственной экспертизы на предпроектную и проектную документацию по инвестиционному проекту;
     - несоблюдение даты размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для реализации инвестиционного проекта;
     - несоблюдение  сроков заключения контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
     - несоблюдение планируемых сроков ввода инвестиционного проекта        в эксплуатацию;
     - выявление в процессе реализации проекта недостоверных сведений        об инвестиционном проекте;
     - установление фактов нецелевого использования бюджетных средств.
     3.3.Отсутствие расчета интегральной оценки или значение интегральной оценки эффективности осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности за последний отчетный год ниже минимально допустимого значения.  
     4. Главные распорядители бюджетных средств, курирующие инвестиционные проекты, ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в ОЭРиУМИ информацию    о ходе реализации инвестиционных проектов по форме согласно     приложению 1.
     5. Отдел финансов Администрации ПМР в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет в ОЭРиУМИ информацию                        о финансировании адресной инвестиционной программы ПМР по форме согласно приложению 2.

     6. По результатам проведенного Мониторинга ОЭРиУМИ ежегодно готовит аналитическую записку, статистические и табличные материалы. В случае выявления при проведении Мониторинга одного или нескольких условий, являющихся основаниями для досрочного прекращения  бюджетных инвестиций  в объекты муниципальной собственности, ОЭРиУМИ готовит рекомендации о досрочном прекращении бюджетных инвестиций  в объекты муниципальной собственности.   

                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Системе критериев






Информация 
о ходе реализации инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта____________________________________________________________

Отчетный период ________________________
	№ п/п
	Критерии
	Значение
	Примечание (пояснение, дата, срок, объем)


	1
	2
	3
	4

	1
	Соблюдение графика финансирования инвестиционного проекта
	Да / Нет
	

	2
	Наличие просроченной задолженности бюджета по финансированию инвестиционного проекта
	Да / Нет
	

	3
	Соответствие объемов финансирования инвестиционного проекта, определенных на стадии планирования, фактическим объемам финансирования
	Да / Нет
	

	4
	Соблюдение планируемых объемов финансирования инвестиционного проекта за счет других источников финансирования, кроме районного бюджета
	Да / Нет
	

	5
	Соблюдение сроков получения заключения государственной экспертизы на предпроектную и проектную документацию по инвестиционному проекту
	Да / Нет
	

	6
	Соблюдение даты размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для реализации инвестиционного проекта
	Да / Нет
	

	7
	Соблюдение  сроков заключения контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
	Да / Нет
	

	8
	Соблюдение планируемых сроков ввода инвестиционного проекта в эксплуатацию

	Да / Нет
	

	9
	Выявление в процессе реализации проекта недостоверных сведений об инвестиционном проекте
	Да / Нет
	

	10
	Установление фактов нецелевого использования бюджетных средств
	Да / Нет
	

	11
	Интегральная оценка эффективности осуществления бюджетных инвестиций
	Значение / Нет
	


Главный распорядитель                

средств районного бюджета      ___________      __________       ____________
                                                       (должность)        (подпись)       (расшифровка)

        ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Системе критериев
Информация 
о финансировании адресной инвестиционной программы Первомайского муниципального района за ___________ год
	№ п/п
	Мероприятия
	Лимит финансирования
	Фактическое финансирование

	
	
	Федеральный бюджет
	Об-ласт-ной бюджет
	Рай-он-ный бюджет
	Про-чие ис-точ-ники <*>
	Федеральный бюджет
	Об-ласт-ной бюджет
	Рай-он-ный бюджет
	Про-чие ис-точ-ники <*>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


<*> - указываются все источники
Начальник отдела финансов 
Администрации ПМР                             _____________             ______________

                                                                            (подпись)              (расшифровка)
