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                                                                                                                      Приложение к приказу Отдела образования 
                                                                                                                                                                                 от 05.04.2010 г. № 76
План – график введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в Первомайском МР
	Направления
	Муниципальный уровень
	Уровень образовательных учреждений

	
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	Нормативно-методическое обеспечение  введения ФГОС
	1. Разработка и утверждение плана-графика в соответствии с порядком


	Апрель  2010 года 
	Начальник отдела образования Теплякова С.И.
	1. Разработка и утверждение планов-графиков введения ФГОС
	 Апрель 2010 года
	Руководители  ОУ

	
	2.Участие в обсуждении изменений в методику 

 Определение источника финансирования в части БУП (внеурочной деятельности)
	по графику департамента образования
	Зам.начальника , гл. бухгалтер Дудрина О.В.,
Ведущий экономист

 Бокарева  Т.М.
	                  ___
	
	

	
	
	
	
	2. Разработка (внесение изменений) в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников.
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	Октябрь 2010
	Руководители ОУ

	
	3.Участие в обсуждении методических рекомендаций определения соответствия ОУ  современным условиям
Консультирование ОУ
	ноябрь 2010 
	Теплякова С.И.

Пугач И.В.

Сорокина Т.Н.
	3.Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам (положение об информационно – библиотечном центре, об учебном кабинете и др.)
	Декабрь 2010
	Руководители ОУ

	
	4.Нормативные документы по сетевому взаимодействию учреждений образования, в том числе общеобразовательных  с учреждениями дополнительного образования, разработка механизмов интеграции 
	Июль 2011
	Отдел образования

Теплякова С.И.

Директор ДДТ 

Мебель Е.Ю.
	4.Разработка формы  договора с учреждениями дополнительного образования по взаимодействию 
	Август 2011
	Руководители ОУ

	
	5.Участие в обсуждении методических рекомендаций по проектированию УУД в начальной школе
	В течение года
	Пугач И.В.

Сорокина Т.Н.
	5.Разработка  и утверждение программы развития универсальных учебных действий для начальной школы в соответствии  с особенностями  учреждения.
	Апрель- май 2011
	Команды 
ОУ

	
	6.Участие в обсуждении методических рекомендаций, консультирование по разработанным вариантам образовательных программ ОУ
	В течение года
	Пугач И.В.

Сорокина Т.Н.
	6.Разработка и утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения
	Апрель – май 2011 
	Общественные советы, администрации ОУ 



	
	7.Сопровождение базового  ОУ по апробации  концепции духовно-нравственного воспитания и курса «Основы религиозной культуры и светской этики»
	В течение года 
	Сорокина Т.Н.
	7.Разработка и утверждение программы духовно – нравственного развития и воспитания личности
	Апрель – май 2011  
	Совет ОУ, администрация  МОУ

Первомайская СОШ, 

Соколова Т.А.

	
	8.Анализ мониторинговых исследований по готовности ОУ к переходу на ФГОС 2 поколения
	В течение 2010-2011 уч. года 
	Пугач И.В.

Сорокина Т.Н.
	8.Разработка педагогами  и утверждение  рабочих программ
	Май – август 2011
	Администрации ОУ, педагоги

	Финансово-экономическое обеспечение
	1.Формирование предложений в проект бюджета на 2011 год
	август
	Отдел образования

Теплякова С.И.

Бокарева Т.М.
	1.Формирование предложений в проект бюджета на 2011 год в соответствии с основной образовательной программой
	Август  2010
	Администрации ОУ

	
	2.Распределение учебников  для  1 класса по учреждениям в соответствии с заявкой ОУ.

Приобретение методической литературы
	 Декабрь 2010, Июль 2011
	Отдел образования, 
методическая служба

Теплякова С.И.

Сорокина Т.Н.

Алимпиева Г.А.
	2.Приобретение рабочих тетрадей, методических материалов, информационных материалов на электронных носителях
	Июль 2011
	Администрации   ОУ

	Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС
	1.Участие в региональных  Семинарах-совещаниях и проведение серии семинаров-совещаний

информационного плана с различными категориями:
- рук. образовательных учреждений

- рук.  методических объединений

- рук. других служб и ведомств


	 Октябрь 2010 – июнь 2011
	Отдел образования,
 методическая служба

Теплякова С.И.

Пугач И.В.

Сорокина Т.Н.
	1. Проведение серии семинаров-совещаний

информационного плана  с педагогами, общественностью, родителями.


	Март – август 2011
	Администрации ОУ 

	
	2.Создание рабочей группы по обеспечению координации деятельности по введению ФГОС
	апрель 2010
	Отдел образования

Теплякова С.И.

Пугач И.В.

Сорокина Т.Н.
	2.Создание рабочей группы по обеспечению  введения ФГОС
	Апрель  2010
	Администрации ОУ

	
	3.Создание консультационных пунктов на базе методической службы, базовых учреждений,

 тьюторской группы
	Сентябрь 2010
	Методическая служба

Сорокина Т.Н.
	3.Создание постоянно действующих объединений педагогов, закрепление тьюторов
	Сентябрь 2010
	Администрации ОУ 

	
	4.Осуществление мониторинга результатов освоения  основной образовательной программы

	Апрель 2011
	Пугач И.В.

Сорокина Т.Н.
	4 Разработка системы мониторинга на уровне учреждения
	Апрель 2011
	Администрации ОУ 

	Кадровое обеспечение
	1.Определение потребности в повышении квалификации пед. работников по направлениям, обеспечение по возможности проведение курсов и семинаров на базе МР 
	2010-2011 
	Методическая служба

Сорокина Т.Н.
	1.Определение готовности педагогов к введению ФГОС в соответствии с методикой и направление заявки на повышение квалификации педагогов школы в соответствии с потребностью  и результатами диагностики
	Июнь 2010
	Администрации ОУ 

	
	2.Направление специалистов ДО, руководителей ОУ, педагогов для обучения тьюторов
	2010 
	Методическая служба

Сорокина Т.Н.
	2.Предложения кандидатур для  обучения
	2010 г.
	Администрации  ОУ

	
	3.Организационное и методическое обеспечение работы школьных команд на базе 

пилотных  площадок
	С сентября 2010
	Методическая  служба

Сорокина Т.Н.
	3.Формирование школьных команд
	Август 2010
	Администрации  ОУ

	
	4.Направление заявки от МР в ИРО о повышении квалификации по вопросам ФГОС (команды администраторов)
 Формирование заказа на обучение на базе ИОЦ
	Сентябрь 2010
	Методическая служба,
Сорокина Т.Н.

Директор ДДТ 

Мебель Е.Ю.

	4.Формирование школьных команд
	2010-2011 г.г.
	Руководители ОУ

	Информационное обеспечение введения ФГОС
	1.Информирование общественности через СМИ по подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты
	В течение года
	Теплякова С.И.
	1.Информирование общественности по подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты
	В течение года
	Руководители ОУ

	
	2.Прнвлечение  общественности для участия  в проектировании образовательных программ
	
	Теплякова С.И.
	2.Обеспечения участия общественности  в проектировании образовательных программ
	В течение года
	Руководители ОУ

	
	3.Размещение информационных материалов на сайте муниципальной системы образования 
	В течение года
	Алимпиева Г.А.
	3.Размещение информационных материалов на сайте школы
	В течение года
	Руководители ОУ

	Материально-техническое обеспечение ФГОС
	
	
	
	1.Приобретение материально - технических средств в соответствии с требованиями к условиям реализации ФГОС и в соответствии с СанПиН
	В течение года
	Руководители ОУ


Примечание: 

ИРО – Государственное образовательное учреждение Ярославской области «институт развития образования»;

ОУ – образовательное учреждение;

ДДТ – Дом  детского  творчества 

